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The objective of this Bachelor’s thesis was to examine how the renovation of a cultural facility is 
carried out and managed by a cultural organization. This thesis was commissioned by a real estate 
company Kiinteistö Oy Kaapelitalo. The goal was to research the established practices that the 
company follows when facilities originally intended for industrial purposes are transformed into facili-
ties suitable to be rented for cultural and artistic purposes. The company has standardized the ren-
ovation practices and documented them in a document called Kaapelistandardi. 
 
This Bachelor’s thesis summarizes the history of a facility called Kaapelitalo and the company Ki-
inteistö Oy Kaapelitalo which manages it. The established practices of the company that are de-
scribed include the procurement of facilities, surveying requirements, an application for tracking 
costs and choosing contractors. Kaapelistandardi, which describes the minimum quality level of all 
repair operations in the facility including planning, is also explained. The building itself is protected 
by law because of its cultural values, and the effect of the protection on architectural changes is 
described. In addition, this thesis includes the background information of the past renovation pro-
jects and what kind of renovations have been conducted. A description of warehouse L3 is also 
included. The L3 warehouse has been reserved for Kiinteistö Oy Kaapelitalo until 2016 for planning 
the future use as a cultural facility. This thesis describes the history of the building, past phases, 
current condition and challenges it presents to the planning and renovation of the interior. Finally, 
an initial floor plan for the third level of the building is presented.  
 
The personnel of Kiinteistö Oy Kaapelitalo and the architects of Freese Oy were interviewed for this 
thesis. Several literary sources have been studied in the process. Furthermore, several measure-
ment checks were conducted in the facility, and the deviations have been included in the floor plan 
diagrams.  
 
This thesis serves as a literary analysis of the current modes of operation of Kiinteistö Oy Kaape-
litalo for the executives, CEO and the company’s board members. This description includes the 
established practices of the company when an old industrial facility is transformed into a facility for 
events and cultural purposes. There have been changes in the personnel of the company, and the 
new employees can utilize this thesis in familiarizing themselves with the company. The topic of this 
thesis is of current interest since the warehouse L3 is reserved for Kiinteistö Oy Kaapelitalo until 
31st December  2016. The background information about the warehouse building and an initial floor 
plan set a basis for future planning. 
Keywords Kaapelitehdas, kaapelistandardi, renovation, L3 warehouse 
   
Sisällys 
Lyhenteet 
1 Johdanto 1 
2 Lähtötiedot 2 
2.1 Historia 2 
2.1.1 Kaapelitehdas 2 
2.1.2 Kiinteistö Oy Kaapelitalo 3 
3 Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimintamalli 5 
3.1 Tilojen hankinta 5 
3.2 Tarveselvitys 5 
3.3 Kustannusohjelma 5 
3.4 Rakentajan valinta 6 
4 Kaapelistandardi 6 
5 Suojeltu rakennus 9 
6 Arkkitehtisuunnittelu 11 
7 Tehtyjä kohteita 11 
7.1 Ruoholahti 12 
7.2 Suvilahti 12 
7.2.1 Alueen historia 12 
7.2.2 Kojehuone 14 
7.2.3 Voimalaitos 15 
7.2.4 Tiivistämö 16 
8 Makasiinirakennuksen muutos kulttuurirakennukseksi 18 
8.1 Historia 18 
8.2 Makasiinirakennuksen varaus kulttuurikäyttöön. 20 
8.3 Aikaisemmat varaukset ja suunnitelmat 21 
9 Makasiinin muutossuunnittelu 22 
9.1 Yleistä 22 
   
9.2 Kuntokartoitusraportti 22 
9.3 Haitta-aineselvitys 22 
9.4 Tilasuunnitelma 23 
9.4.1 Tilasuunnittelun alkutilanne 25 
9.4.2 Suunnittelutyö 25 
9.4.3 Elementtien vaatimukset 26 
9.5 Suunnitelma 27 
10 Johtopäätökset 29 
10.1 Jatkotoimenpiteet 29 
10.2 Loppupäätökset 30 
Lähteet 31 
Liitteet   
Liite 1. Bändikämppä suunnitelma 3. krs. Osasto A 
Liite 2. L3 Makasiinirakennuksen kerrosten pohjapiirustukset 
 
  
1 
  
1 Johdanto 
Kiinteistö Oy Kaapelitalo on Helsingin Kaupungin omistama kiinteistöosakeyhtiö, jonka 
tarkoituksena on tuottaa kohtuuhintaisia toimitiloja kulttuurikäyttöön. Kiinteistö Oy Kaa-
pelitalo hallinnoi Kaapelitehdasta ja Suvilahden kulttuurikeskusta. Pääasiassa Kiinteistö 
Oy Kaapelitalo vastaa tilojen lyhyt- ja pitkäaikaisesta vuokraamisesta sekä Ruoholah-
dessa Kaapelitehtaalla että Sörnäisissä sijaitsevassa Suvilahdessa. 
Toimintamallissa kuvataan tilojen hankinta, rakentajien valinta, tarveselvitys ja kerro-
taan kustannusohjelmasta, joka on tehty yrityksen käyttöön.   
Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimintamalliin sisältyy vuokrattavien tilojen kunnostus ja 
huolto. Koska kyseiset tilat sijaitsevat usein vanhoissa tehdasrakennuksissa, joissa 
tehdään käyttötarkoituksen muutos, niin muutokset ovat yleensä mittavia. Ilmanvaihto 
ja talotekniikan sovittaminen vanhaan rakennukseen aiheuttaa suunnittelussa ja toteu-
tuksessa omat haasteensa. Osa rakennuksista tai niiden osista, esimerkiksi julkisivut 
ovat kulttuurihistoriallisesti suojeltuja, mikä pitää myös ottaa suunnittelussa ja rakenta-
misessa huomioon.  
Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus kuvata kulttuuriorganisaation toimintaa silloin, kun 
tarjotaan tarkoituksenmukaista rakennusta kunnostettavaksi standardin mukaisesti 
tapahtuma- ja kulttuurikäyttöön. Helsingin Kaupunki on usein rakennusten tarjoajana. 
Tässä työssä selvitetään esimerkinomaisesti tilojen suunnittelua L3-
makasiinirakennuksessa, jonka Kiinteistö Oy Kaapelitalo on varannut Helsingin Kau-
pungilta 31.12.2016 saakka.  L3 makasiinirakennus sijaitsee Helsingin Jätkäsaaressa. 
Tarkoituksena on perehtyä rakennuksen lähtötietoihin, aikaisempiin suunnitelmiin ja 
Kiinteistö Oy Kaapelitalon ohjeiden mukaan tehdä alustava suunnitelma kolmanteen 
kerrokseen tulevista tiloista. 
Työ on ajankohtainen, ja sen kohderyhmänä ovat kiinteistöosakeyhtiön uudet toimi-
henkilöt, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet. Työ toimii perehdyttämisvälineenä, kun 
korjataan tarkoituksenmukainen rakennus ja muutetaan se kulttuuri- ja taidekäyttöön. 
Makasiinirakennuksen osalta tehty työ toimii hyvänä lähtötietona tuleville suunnitelmil-
le.  
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Opinnäytetyöhön saatiin paljon tietoa haastattelujen kautta. Haastateltavina olivat Kiin-
teistö Oy Kaapelitalon ja Arkkitehtitoimisto Freese Oy:n henkilökuntaa. Haastatteluita 
antoivat kiinteistöosakeyhtiöstä rakennuspäällikkö Rauno Tynkynniemi, käyttöpäällikkö 
Matti Waara, isännöitsijä Soile Kaukolander ja rakennuspiirtäjä Vesa Lehto. Arkkitehti-
toimisto Freese Oy:sta on haastateltu arkkitehtiä Eva Knift ja sähköpostitse arkkitehtiä 
Simo Freese. Haastatteluja tehtiin opinnäytetyön alussa ja työn edetessä tehtiin tarken-
tavia kysymyksiä sitä mukaan kun nähtiin lisäkysymysten tarpeellisuus. Haastatteluja 
tehtiin ajalla 16.10.2015-10.12.2015. 
Kirjallisena materiaalina käytettiin arkkitehtitoimisto Schulman Oy:n laatimaa teosta, 
joka käsittelee Suvilahden tehdasalueen rakennushistorian eri vaiheita. Lisäksi oli käy-
tössä ’Yleissuunnitelma’ vuodelta 2010 ja ’Rakennusten suojelu ja kehittämisperiaat-
teet’ vuodelta 2011, jotka oli tehty arkkitehtitoimisto Freese Oy:n toimesta. 
2   Lähtötiedot 
2.1 Historia 
2.1.1 Kaapelitehdas 
Vuonna 1912 insinööri Arvid Wikström päätti perustaa Suomeen ensimmäisen kaape-
lialan yrityksen, Suomen Kaapelitehdas Oy:n, sillä suurentunut puhelinmerikaapelien 
kysyntä ja kansainväliset markkinat loivat mahdollisuudet uudelle yritykselle. Wikströ-
min kuoltua Suomen Kaapelitehdas Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Verner 
Weckman, jonka toimesta yritykselle alettiin rakentaa isompaa toimitilaa, Kaapeliteh-
dasta. Kaapelitehtaan historia ulottuu aina vuoteen 1939, jolloin rakennuksen rakenta-
minen aloitettiin arkkitehti Wäinö Gustav Palmqvistin suunnitelman pohjalta. Palmqvis-
tin valinta kohteen arkkitehdiksi oli täysin selvä asia, sillä hän tunsi ennestään raken-
nuksen tilaajan tarpeet, ja hänellä oli aikaisempaa kokemusta teollisuusrakennusten 
suunnittelusta. Rakentamista jatkettiin kolmessa eri vaiheessa, joista viimeinen vaihe 
valmistui vuonna 1954. Valmistuessaan tehdas oli Suomen suurin rakennus. [1.] 
Suomen Kaapelitehdas Oy toimi tehdastiloissa vuosia, samalla kehittyen muillakin toi-
mialoilla. Vuonna 1967 yritys liittyi osaksi Nokia Oy:tä jatkaen samoissa tehdastiloissa. 
Muutama vuosikymmen myöhemmin Nokia päätti siirtää yrityksen toiminnan muualle. 
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Helsingin kaupungin kaavoituksessa periaatteena oli, että teollisuus tulisi siirtää pois 
kantakaupungista asuinrakentamisen tieltä, ja tarkoituksena oli purkaa tehtaan eri osat 
vaiheittain uusien rakennusten myötä. Lähiympäristöön Ruoholahteen suunniteltiin 
asuinalue, merta täytettiin lisää 12 hehtaaria ja metron rakentaminen aloitettiin. 1980-luvun 
lopussa Nokia muutti pois tehdastiloista ja erilaiset kulttuurialojen toimijat alkoivat siir-
tämään toimintaansa Kaapelitehtaan tiloihin.  Tehtaan avarat ja muunneltavat tilat an-
toivat mahdollisuuden monenlaiselle kulttuuritoiminnalle. Tehtaan uudet toimijat alkoi-
vat taistella Kaapelitehtaan purkamista vastaan mm. perustamalla uuden yhdistyksen 
nimeltään Pro Kaapeli. Tehtaalla työskennelleet arkkitehdit laativat rinnakkaissuunni-
telman, jolla haluttiin suojella rakennus ja sinne virinnyt toiminta. Pro Kaapeli saikin 
Helsingin kulttuurielämän suuntaviivoja suunnitelleen komitean kanssa purkamishank-
keet kumottua käyttäen mediaa hyväkseen. Helsingin kaupunginhallitus päätti siten 
kumota purkamissuunnitelmat ja tehdas päätettiin säilyttää ennallaan. Jokseenkin kaik-
ki Nokian aikaan taloon asettuneet vuokralaiset saivat jatkaa toimintaansa ja Kiinteistö 
Oy Kaapelitalo perustettiin syksyllä 1991 (kuva 1) [2.]. [1.] 
 
Kuva 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo [2.] 
2.1.2 Kiinteistö Oy Kaapelitalo 
Kiinteistö Oy Kaapelitalo perustettiin vuonna 1991. Helsingin kaupungin omistaman 
kiinteistöosakeyhtiön tehtävänä on tuottaa Helsinkiin toimitiloja taide- ja kulttuurikäyt-
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töön peruskorjaamalla kaupungin omistamia tiloja. Tämän kautta yksi kiinteistöosake-
yhtiön päätavoitteista on sopivien pitkäaikaisten kulttuurialan vuokralaisten löytäminen 
kohteisiin. [1.] 
Tällä hetkellä Kaapelitehdas on Suomen suurin kulttuurikeskus. Tiloissa toimii satoja 
taiteentekijöitä kuten museoita, teattereita, taidekouluja, taiteilijoita, bändejä ja yrityksiä. 
Kaapelitehtaalla vieraileekin vuodessa yli 230 000 ihmistä. Tilojen kokonaispinta-ala on 
noin 57000 m2 ja noin 250 eri vuokralaista toimii tiloissa. [1.] 
Kiinteistö Oy Kaapelitalon rakennus- ja vuokraustoiminta rahoitetaan 99-prosenttisesti 
tiloista saatavilla vuokratuloilla. Yhtiön liikevaihto on noin 5,7 miljoonaa euroa. [1.] 
Yhtiö on hallinnoinut vuodesta 2008 alkaen myös Helsingin Suvilahdessa sijaitsevaa 
vanhaa energiatuotantoaluetta. Suvilahden alue sijoittuu Kalasataman ja Sörnäisten 
rantatien väliselle alueelle (kuva 2) [3.].  
 
Kuva 2. Suvilahti [3.] 
 
Alueella on korjattu viime vuosina kaksi rakennusta perusteellisesti kulttuurikäyttöön ja 
muita taloja tarvittavin osin. Vuokrattavia tapahtumatiloja on noin 2000 m2 ja piha-
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aluetta 2,5 hehtaaria. Isoja tapahtumia alueella on kesäisin esimerkiksi Flow- ja Tuska-
festivaalit, jotka keräävät paikalle paljon ihmisiä. [1.] 
Kiinteistö oy Kaapelitalon hallituksessa toimii 8 jäsentä ja toimitusjohtaja. Toimitusjoh-
tajan alaisuudessa toimivat isännöitsijä, hallintopäällikkö, rakennuspäällikkö, käyttö-
päällikkö, rakennuspiirtäjä, myyntipäällikkö, projektikoordinaattori, tiedottaja ja kaksi 
tuotantokoordinaattoria. Lisäksi Kiinteistö Oy Kaapelitalolla työskentelee neljä toimi-
henkilöä, jotka huolehtivat Ruoholahden ja Suvilahden rakennusten teknisestä toimi-
vuudesta ja huollosta. [4.] 
3 Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimintamalli 
3.1 Tilojen hankinta 
Yleisimmin Helsingin kaupunki tarjoaa Kiinteistö Oy Kaapelitalolle vanhaa rakennus-
kohdetta, jolloin kiinteistöosakeyhtiössä kokoonnutaan (hallitus, isännöitsijä, rakennus- 
ja käyttöpäälliköt) pohtimaan tarjottavan rakennuksen mahdollisuuksia sopimaan taide- 
ja kulttuurikäyttöön ja mitä muutoksia tilat vaativat. [5.] 
3.2 Tarveselvitys 
Tarveselvitysvaiheessa Kiinteistö Oy Kaapelitalolta kokoontuu isännöitsijä, rakennus-
päällikkö, käyttöpäällikkö ja toimitusjohtaja. Isännöitsijällä on mahdollisesti tiedossa 
tilojen tarve, koska hän hoitaa selvittelyt pidempiaikaisten vuokralaisten kanssa. Ra-
kennuspäällikkö ja käyttöpäällikkö tekevät alustavan kustannusarvion käyttäen Kiinteis-
tö Oy Kaapelitehtaalle tehtyä kustannusohjelmaa (Excel-pohjainen). [5.] 
3.3 Kustannusohjelma 
Kiinteistö Oy Kaapelitalolla on käytössä Excel-pohjainen kustannusohjelma, joka on 
kehitetty kiinteistöosakeyhtiön korjauskohteen hinta-arvion laatimiseksi. Kustannusoh-
jelman hinta-arvio pohjautuu Kiinteistö Oy Kaapelitalon aiemmin tekemien kahden eri 
rakennuskohteen kustannuksiin, ja ohjelmaan on näistä syötetty lähes 1500 laskun 
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tiedot. Laskuista on eritelty eri rakennustöiden ja materiaalien kustannukset kohteista, 
jotka kiinteistöosakeyhtiö on teettänyt suurelta osin sen omilla sopimusurakoitsijoilla. 
Kustannukset on eritelty omissa sarakkeissaan seuraavasti: rakennustekniset työt, 
sähkötyöt, LVI-työt, kattotyöt, timanttiporaukset, sääsuojaukset, LVI- ja rakennustarvik-
keet, omat työt, suunnittelu, työnjohto, nostin ja rakennustelineet, kopiointi, jäte ja sii-
vous. Ohjelmaan syötetään saneerattavan kohteen nimi, tunniste, sekä tarpeen mu-
kaan katon korjaustarve ja saneerauksen alkamisajankohta kuukausitasolla. Aloitta-
miskuukauden mukaan ohjelma käyttää ennalta syötettyä Haahtelan hintaindeksiä. 
Haahtelan indeksi on muuttuvapainotteinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tar-
joushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä alkaen pääkaupun-
kiseudusta päättyen halvan rakentamisen paikkakuntiin. Ohjelmasta saadaan korjaus-
kohteelle kokonaishinta ja sarakkeiden mukaisten osioiden hinnat, esimerkiksi raken-
nustöiden neliöhinta rakennusneliöiden mukaan.  
3.4 Rakentajan valinta 
Kiinteistö Oy Kaapelitalolla on käytetty vuosien aikana useita eri urakoitsijoita erilaisiin 
työtehtäviin. Näitä rakennusurakoitsijoita on käytetty esimerkiksi maalaustöihin, sisä-
remontteihin, sisä- ja ulkopuolisiin töihin, betonitöihin ja isompiin rakennusten muutos-
töihin. Useiden toimeksiantojen perusteella osa rakentajista on valikoitunut kiinteistö-
osakeyhtiölle sopimusurakoitsijoiksi. Näitä sopimusurakoitsijoita käytetään erilaisissa 
muutos- ja korjaustöissä. Sopimusurakoitsijoiden käyttö on helppoa ja joustavaa, kun 
rakentajien osaaminen tiedetään ja tilaajavastuuasiat ovat asianmukaisesti hoidettu, 
esimerkiksi yritys kuuluu ennakkoperintä-, työnantaja- sekä arvolisäverovelvollisten 
rekisteriin, yrityksillä ei ole verovelkaa ja yrityksen työntekijöiden vakuutukset ja eläke-
maksut on hoidettu sekä työterveyshuolto on järjestetty. Myös kustannussäästöjä saa-
daan, kun jokaista saneerattavaa kohdetta varten ei tarvitse kilpailuttaa uusia urakoitsi-
joita. [5.] 
4 Kaapelistandardi 
Kaapelistandardi tarkoittaa rakennetun tilan lopullista tasoa Kiinteistö Oy Kaapelitalon 
toiminnan mukaisesti. Ennen kuin päästään rakentamaan tai tekemään tarkempia 
suunnitelmia, tehdään rakennuksen kuntokartoitus joko rakennuspäällikön ja käyttö-
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päällikön toimesta tai tilaamalla se konsultilta. Kun kyseessä on esimerkiksi vanha teh-
dasrakennus, tilataan myös haitta-aineiden kartoitusraportti. Yleensä vanhoissa teh-
dasrakennuksissa ja maaperässä saattaa olla terveydelle haitallisia aineita. Selvityksen 
perusteella tehdään päätös kunnostuksen tasosta. Saneerauksen taso voi vaihdella 
pienestä kunnostamisesta aina laajaan rakennuksen perusparannukseen, jossa kun-
nostetaan koko rakennus vastaamaan nykymääräyksiä talotekniikkaa myöten. [5.] 
Ilmanvaihto toteutetaan soveltuvin osin Suomen rakentamismääräyskokoelman D2 
mukaan, joka käsittää rakennusten sisäilmaston ja ilmanvaihdon määräykset ja ohjeet. 
[6.] 
Tarkennus D2 sisäilmaston ja ilmanvaihdon määräyksiin: D2- määräykset ja oh-
jeet koskevat uuden rakennuksen ilmanvaihtoa ja rakennuksen korjaus- ja muu-
tostöissä määräyksiä voidaan soveltaa vain siltä osin, kun toimenpiteen laatu ja 
laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa ovat 
edellyttäneet, ellei määräyksissä ole nimenomaan määrätty toisin. [6.] 
Esimerkkejä Kiinteistö Oy Kaapelitalon Kaapelistandardista 
Suunnitteluvaiheessa asetetaan rakennuksen sisäpuolisille tiloille laatutasovaatimuk-
set, mikä yleensä tarkoittaa kustannustehokasta perustasoa. Kaapelistandardin perus-
taso tarkoittaa valaistuksen osalta 400 luxia/m2 yhden metrin korkeudella, mikä toteute-
taan led-loisteputkitekniikalla. Maadoitetut pistorasiat sijoitetaan neljän metrin välein 
seinille. 
 Saniteettitiloissa käytetään saneerauksen yhteydessä Idon wc-pyttyjä ja Oraksen vesi-
kalusteita, koska näiden toimittajien varaosien saatavuus on hyvä ja oma varaosava-
rasto voidaan pitää suhteellisen pienenä. Nämä kalusteet eivät ole markkinoiden hal-
vimpia, mutta pitkällä aikavälillä tulevat kokonaistaloudellisesti kannattavaksi hankin-
naksi. Keittiöitä on jonkin verran rakennettu muutamalle vuokralaiselle. Keittiöhankinnat 
tehdään yleensä Ikeasta, koska laatu on riittävän hyvää tasoa ja hinta kohtuullinen.  
Kiinteistö Oy Kaapelitalolla käyttöpäällikkö ja rakennuspäällikkö ohjaavat kaapelistan-
dardin suunnittelua ja toteutusta [5.] 
Väliseinät tehdään normaalisti kertopuurungoilla ja kipsilevytys tehdään molemmin 
puolin joko yksin- tai kaksinkertaisena. Seinät maalataan valkoisella F157, katot perus-
valkoisella ja lattiat harmaansävyisellä RAL7047. Uusien ikkunoiden ulkopuitteet, jako-
puitteet ja karmin ulkopinnan väri on RAL 8025 ruskea, muut pinnat RAL 9010 valkoi-
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nen. Ikkunoiden sisäpuolet maalataan valkolakalla ja muita käytettäviä värikoodeja ja 
sävyjä ovat RAL 3002 karmiinin punainen ja RAL 7024 grafiitin harmaa. Nämä vä-
risävyt ovat Kiinteistö Oy Kaapelitalolla yleisesti käytössä. Kaikki toimitilat kunnoste-
taan kaapelistandardin mukaisesti. (kuva 3) [7.].  
Vuokralainen saa tyhjän tilan, jota voi itse muuttaa omien tarpeiden mukaan. Mikäli 
vuokraaja haluaa, että Kiinteistö Oy Kaapelitalo tekee muutostöitä toimitilaan, esimer-
kiksi keittiön, hän maksaa siitä erikseen Kiinteistö Oy Kaapelitalolle joko korotettuna 
vuokrana sovitun ajan tai kertakorvauksena. Vuokralainen voi myös halutessaan teet-
tää muutokset itse valitsemallaan rakentajalla.  [5.] 
 
Kuva 3. Maalisävyt [7.] 
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5 Suojeltu rakennus 
Kohde on suojeltu, kun sitä koskee lainsäädäntöön perustuva suojelusta tehty päätös. 
Suomessa rakennukset voivat olla suojeltuja joko kaavoituksella maankäyttö- ja raken-
nuslain säädöksiin perustuen tai erityislailla. Nykyisin voimassa olevia erityislakeja ovat 
laki rakennusperinnön suojelemisesta (LaRS, tuli voimaan 1.7.2010), kirkkolaki ja laki 
ortodoksisesta kirkosta. [8.] 
Kaavojen suojelumerkinnät ja niihin liittyvät kaavamääräykset vaikuttavat rakennusta 
koskevaan lupaharkintaan (rakennuslupa, toimenpidelupa, purkulupa) sekä rakennuk-
sen energiatehokkuusvaatimuksiin. Huomioitavaa on, että kaikki merkittävät rakennuk-
set eivät ole suojeltuja. [8.] 
Suvilahdessa on voimassa oleva Asemakaava nro 3635 vuodelta 1956, ja asemakaa-
van mukaan alue on tehdasaluetta. Uutta asemakaavaa ei ole Helsingin kaupungin-
suunnitteluvirastossa valmisteilla. Rakennussuojelun näkökulmasta Suvilahden ase-
makaava on vanhentunut. Lähes kaikki korjaukset ja käyttötarkoituksen muutokset teh-
dään poikkeamisluvalla. Vaikka Suvilahden rakennukset eivät ole tällä hetkellä suojel-
tuja asemakaavalla, niiden korjaus- ja muutostyöt suoritetaan suojellun rakennuksen 
tavoin viitaten suojelumääräykseen osayleiskaavassa ja RKY 2009 luokitteluun. Ra-
kennukset suojellaan tulevassa asemakaavassa. [9.] 
Poikkeamispäätöksen voi tehdä kaupunkisuunnittelulautakunta, kaupunkisuunnitteluvi-
raston virastopäällikkö, kaupunginhallitus tai ELY-keskus, riippuen poikkeamisen luon-
teesta ja laajuudesta. Poikkeamislupaa tulee hakea hankkeen vaativuuteen nähden 
pätevä henkilö. Poikkeamislupahakemus jätetään aina rakennusvalvontavirastoon, ja 
viranomaiset hankkivat hakemukseen tarvittavat lausunnot. Poikkeamispäätöshake-
muksen asiakirjat tulee toimittaa pdf-tiedostoina, joiden enimmäiskoko on 15 Mt. Lisäk-
si arkistointia varten tulee toimittaa hakemuksen asiakirjoista myös paperiset tulosteet. 
Alustavista suunnitelmista (asemapiirros, pohjapiirustukset, julkisivut, mahdolliset leik-
kauskuvat) asiakirjat toimitetaan paperisina kolmena sarjana. [10.] 
Poikkeamispäätöshakemuksista on ehdottomasti neuvoteltava etukäteen rakennusval-
vonnassa ennen hakemuksen jättämistä, jotta hakemusasiakirjoja voidaan tarvittaessa 
tarkentaa [10]. 
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Poikkeamispäätöshakemuksen liitetään seuraavat asiakirjat: hallintaoikeusselvitys, 
valtakirja, kaupparekisteriote, selvitys poikkeamista ja perustelut, ympäristökartta, 
asemakaavaote, sekä alustavat suunnitelmat sisältäen asemapiirroksen, pohjapiirus-
tuksen, julkisivut, mahdollisesti leikkauskuvat, joista käyvät ilmi sekä olemassa olevat 
että suunnitellut rakennukset tai rakennustoimenpiteet rakennuspaikalla ja liittyminen 
ympäristöön, kerrosalalaskelma. [10.] 
Poikkeamispäätöshakemuksen käsittelystä peritään maksu, ja päätös toimitetaan haki-
jalle.  Poikkeamispäätöksessä määrätään aika, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä 
vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Aika voi olla enintään kaksi vuotta. Alueellisen 
poikkeamisen määräaika voi olla kuitenkin enintään viisi vuotta. Poikkeamispäätös 
saattaa sisältää ehtoja, jotka on otettava huomioon suunnittelussa ja rakennuslupaa 
haettaessa. [10.] 
Osayleiskaava on tullut voimaan 14.3.2008 ja siinä Suvilahti on merkitty koodeilla P/SR 
ja V/SR: Palvelujen ja hallinnon alue, jolla olevat rakennukset suojellaan rakennuslain-
säädännöllä, sekä virkistysalue, jolla olevat rakennukset suojellaan rakennuslainsää-
dännöllä. RKY 2009 sekä yleiskaavamerkinnät tekevät Suvilahden rakennuksista peri-
aatteessa suojeltuja. Kuitenkin RKY-kohteiden ennakko-oikeustapausten valossa vasta 
suojelu asemakaavassa tai lailla rakennusperinnön suojelusta antaa rakennuksille juri-
disesti kiistattoman suojan. [9.] 
Koska Kiinteistö Oy Kaapelitalon rakentamiskohteet ovat olleet RKY-kohteita eli valta-
kunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristökohteita, on yhteistyössä mu-
kana myös Kaupunginmuseo valvomassa suojeltuja osia kohteissa, esimerkiksi julkisi-
vujen osalta. [11.] 
RKY 2009 on inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maan-
käyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteitten tar-
koittamaksi investoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta [9]. 
Ympäristöministeriö, Museovirasto ja Suomen Kuntaliitto ovat sopineet yhteisesti valta-
kunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen huomioon ottamisesta, 
kaavoituksesta ja lupamenettelystä muun muassa: Lähtökohtana on, että inventointiin 
sisältyvillä alueilla rakennettu ympäristö ja sen ominaispiirteet on säilytettävä. On myös 
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tärkeää, ettei näillä alueilla tapahdu muutoksia tai rakentamista, joka on olennaisesti 
ristiriidassa niiden kulttuuriympäristöarvojen kanssa. [9.] 
6 Arkkitehtisuunnittelu 
Useissa Kiinteistö Oy Kaapelitalon Kaapelitehtaan korjauskohteissa arkkitehtisuunnitte-
lun on tehnyt arkkitehti Piia Ilonen (Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy) [5]. 
Suvilahden kulttuurikeskuksen korjauskohteissa arkkitehtisuunnittelun on tehnyt arkki-
tehti Simo Freese (Arkkitehtitoimisto Freese Oy). Arkkitehtitoimisto on erikoistunut 
suunnittelussa sellaisiin korjausrakentamisen kohteisiin, joissa erityisesti kiinnitetään 
huomiota kulttuurihistoriallisiin arvoihin ja vanhaan rakennustapaan. Suvilahden kult-
tuurikeskuksen suuret korjaus- ja muutostyöt on tehty vuoden 2009 jälkeen. [11.] 
Kiinteistö Oy Kaapelitalon kohteet ovat haastavia arkkitehtisuunnittelun kannalta. 
Suunnittelussa ei voida täysin ennakoida, mitä purettavien rakenteiden alta paljastuu ja 
miten nämä seikat vaikuttavat jo tehtyihin suunnitelmiin. peruskorjattavissa kohteissa 
vanhan tekniikan tilalle asennetaan lähes aina nykyvaatimukset täyttävät talotekniset 
järjestelmät, jotka vievät paljon tilaa. Talotekniikan suunnittelu ja asennus, suojeltuihin 
kohteisiin on haasteellista, koska nykyiset talotekniikan normit on suunniteltu lähinnä 
uudiskohteita varten. [11.] 
Suunnitteluprosessi suurissa julkiseen uudiskäyttöön suunnitelluissa suojelukohteissa 
voi viedä työmääränä esimerkiksi yhden työtunnin bruttoneliömetriä kohden. Kaikki 
tapaukset ovat kuitenkin hyvin erilaisia, joten suunnittelutyöhön kuluvaa aikaa ei usein 
voi määritellä. Suurien suojelukohteiden suunnittelutyöhön menee kuitenkin aina aikaa 
vähintään puoli vuotta, usein kauemminkin. [11.] 
7 Tehtyjä kohteita 
Kiinteistö Oy Kaapelitalo on tehnyt muutostöitä useisiin kohteisiin Kaapelitehtaalla ja 
Suvilahdessa. Tässä työssä on kuvattu tietyissä kohteissa tehdyt muutokset, joiden 
perusteella selviää Kiinteistö Oy Kaapelitalon vakiintunut toimintamalli tilojen muuttami-
sesta. Työssä kuvataan muutostoimenpiteiden osalta seuraavat kohteet: Kojehuone, 
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Voimalaitos ja Tiivistämö. Näissä kohteissa on ollut vuosien aikana useita urakoitsijoita, 
ja muutamat näistä ovatkin valikoituneet Kiinteistö Oy Kaapelitalolle sopimusurakoitsi-
joiksi. Sopimusurakoitsijoiden työnsaavutukset, laatu ja kustannustehokkuus oli tullut 
rakennus- ja käyttöpäällikölle tutuiksi vuosien varrella, kun tiloja on saneerattu ja tehty 
uudisrakentamista. Nämä kohteet on toteutettu lähes aina Kiinteistö Oy Kaapelitalon 
omalla työnjohdolla ja sopimusurakoitsijoiden kanssa on ollut helppoa työskennellä, 
kun urakoitsijoiden vahvuudet ja työtavat tunnetaan. [12.] 
7.1 Ruoholahti 
Ruoholahden kiinteistössä tapahtuvat rakennustyöt painottuvat enimmäkseen raken-
nuksen huoltotöihin ja vuokralaisten vaihtuessa tilakohtaisiin saneerauksiin. Näitä tila-
kohtaisia saneerauksia on noin 15 kpl vuodessa. [4.]  
7.2 Suvilahti 
7.2.1 Alueen historia 
Suvilahden voimalaitosalueen historia ulottuu vuoteen 1900, kun vuonna 1860 perus-
tettu Helsingin Kaasuvalaistusosakeyhtiö siirtyi Helsingin kaupungin alaisuuteen. Kaa-
sulaitokselle etsittiin uutta paikkaa, jossa tilaa olisi tehdasrakennuksille ja sijainti olisi 
riittävän lähellä Helsingin keskustaa (kuva 4) [13.]. Suvilahdesta löytyi tyhjillään oleva 
maa alue. 
Suvilahden rakentaminen aloitettiin vuonna 1908. Alueelle rakennettiin ensimmäiseksi 
sähkövoimalan höyryvoimalaitos, joka käsitti kolme höyrykattilaa, kaksi turbiini-
generaattoria ja piipun. Vuonna 1913 jatkettiin kattilahuonetta, konesalia ja samalla 
lisättiin toinen piippu (kuva 5) [14.]. [15.s.8-9.] 
Kiinteistö Oy Kaapelitalolla on käytössä Arkkitehtitoimisto Schulman Oy:n laatima teos, 
joka käsittelee Suvilahden tehdasalueen rakennushistorian eri vaiheita. Teos ’Suvilahti 
Rakennushistoriaselvitys’ on laadittu. vuonna 2009. Selvitys on varsin kattava sisältäen 
paljon tekstiä, piirustuksia ja valokuvia, sain myös Arkkitehtitoimisto Freese Oy:ltä lai-
naksi myös kaksi muuta teosta koskien Suvilahden vanhaa sähkövoimalaa ja kaasulai-
tosta. Teokset ovat ’Yleissuunnitelma’ vuodelta 2010  ja ’Rakennusten suojelu ja kehit-
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tämisperiaatteet’ vuodelta 2011. Arkkitehtitoimisto Freese Oy on laatinut kyseiset teok-
set Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin kaupunginmuseon ja Museoviras-
ton toimeksiannosta. Nämä Freese Oy:n teokset olisi hyvä olla jatkossa myös Kiinteistö 
Oy Kaapelitalolla, kun Suvilahden kulttuurialueen suunnitelmia jatketaan tulevaisuu-
dessa.  
Arkkitehtitoimisto Freese Oy:n laatimissa teoksissa kuvataan Suvilahden tehdasalueen 
historiaa sekä kerrotaan alueen rakennusten suojeluperiaatteista. Korjaustapaohjeissa 
kerrotaan vanhojen rakennusosien korjaustavoista ja -menetelmistä. Korjaustapaoh-
jeissa on eriteltyinä julkisivujen, ikkunoiden, ulko-ovien, vesikatto- ja sadevesijärjestel-
mien yleiset ohjeet. Ohjeiden mukaan tärkeistä yksityiskohdista tehdään aina mallisuo-
ritus, joka tulee hyväksyttää rakennusvalvonnalla ja kaupunginmuseolla. Kirjat toimivat 
hyvinä tietolähteinä Suvilahden alueesta tulevia suunnitelmia varten.  
 
 
Kuva 4. Suvilahden sijaintikartta [13.] 
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Kuva 5. Suvilahden vanha tehdasalue [14.] 
7.2.2 Kojehuone 
Kojehuone (kuva 6) on rakennettu ajalla 1909 - 1910, ja rakennuksen suunnittelijana 
toimi Selim A. Lindqvist [6. s.162]. 
Kojehuoneen saneerauksen tarve syntyi, kun Uuden sirkuksen keskus ry eli Cirko otti 
yhteyttä Kiinteistö Oy Kaapelitalon isännöitsijään ja kertoi tarvitsevansa uutta toimitilaa 
harjoitteluun, esityksiin ja hallintotoimintoihin. Tavoitteena oli rakentaa toimivat tilat, 
joissa sirkustoimintaa voi harjoittaa tehokkaasti. Kiinteistö Oy Kaapelitalo päätti kilpai-
luttaa urakan tarjousmenettelyn kautta. Urakan voitti Rakennuspartio Oy, josta tuli pää-
urakoitsija hankkeelle. Kiinteistö Oy Kaapelitalo teetti purkutyöt ja poisti saastuneet 
maa-ainekset muilla urakoitsijoilla ennen Rakennuspartion peruskorjaustöitä. Kunnolli-
nen näyttämö ja katsomotilat halliin rakennettiin ja rakennus liitettiin kunnalliseen vesi-, 
viemäri- ja sähköverkkoon. Rakennus valmistui 2010 loppupuolella ja Kiinteistö Oy 
Kaapelitalo toteutti urakkaan kuulumattomat lisätyöt, esimerkiksi asensi näyttämötek-
niikan Cirkon toiveiden mukaisesti. [12.]  
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Kuva 6. Kojehuone  
7.2.3 Voimalaitos 
Voimalaitos (kuva 7) valmistui vuonna 1909 ja laajennus vuonna 1913. Rakennuksen 
suunnittelijana toimi Selim A. Lindgvist [15. s. 84]. 
Tilojen peruskorjaustarve tuli, kun Cirkus Helsinki otti yhteyttä Kiinteistö Oy Kaapelita-
loon, koska he tarvitsivat uutta toimitilaa vanhojen tilalle. Neuvotteluiden jälkeen kartoi-
tettiin tarvittavat tilat ja tehtiin suunnitelmat. [12.] 
Tilat, jossa turbiinisalikin sijaitsee, olivat olleet aikaisemmin monenlaisessa käytössä 
määräaikaisilla rakennusluvilla. Rakennuksen toisessa kerroksessa olivat olleet Hel-
singin Energian liikuntasali, kuntosali ja pukuhuoneet. Elokuussa vuonna 2012 saadun 
rakennusluvan mukaan rakennus voitiin muuttaa kulttuuri- ja taidekäyttöön. [12.] 
Kunnostustyöt aloitettiin nopeasti ja toteutettiin sopimusurakoitsijoilla ja Kiinteistö Oy 
Kaapelitalon omalla työnjohdolla. 
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Rakennuksen toisessa kerroksessa sijainnut turbiinisali oheistiloineen muutettiin harjoi-
tus- ja esiintymistilaksi. Ensimmäisessä kerroksessa kunnostettiin yleiset tilat, toimisto-
tilat ja varastotiloja. Samalla rakennettiin uusia wc-tiloja. Kerrosten väliin rakennettiin 
kunnostuksen yhteydessä uusi hissi tavaran kuljettamiseen sekä liikuntarajoitteisten 
siirtymiseen kerrosten välillä. Rakennuksen suurin tila, kattilahalli, oli jo saanut aiemmin 
pysyvän luvan juhlatilaksi, ja korjaustöiden yhteydessä tehtiin tilaan hätäpoistumistie. 
Lisäämällä kaakkoisjulkisivuun kolme ulko-ovea, saatiin turvallisuus nykymääräysten 
tasolle. [12.]  
 
Kuva 7. Voimalaitos  
7.2.4 Tiivistämö 
Tiivistämö (kuva 8) rakennettiin vuosina 1909–1910, ja rakennus toimi osana kaasu-
voimalaa. Rakennuksessa valmis kaasu mitattiin ennen varastointia ja kulutukseen 
lähettämistä. Tiivistämön arkkitehtisuunnittelijana toimi Selim A. Lindgvist. [15. s. 118.] 
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Tiivistämön tiloja oli vuokrattu jo eri alan toimijoille jo ennen peruskorjausta. Tilojen 
käyttöaste oli kuitenkin alhainen, ja tila oli varustukseltaan puutteellinen. Tiloja vuokrat-
tiin lyhytaikaisiin tarpeisiin. Tilakyselyjen perusteella oli kuitenkin havaittu, että kysyntää 
olisi paljon enemmän, jos tilat muutettaisiin vastaamaan tämän päivän tarpeita. Vuokra-
tulot nousisivat myös merkittävästi. [4.] 
Kiinteistö Oy Kaapelitalolla aloitti hankkeen omalla työnjohdolla ja tutuilla sopimusura-
koitsijoilla. Rakennuslupaa voitiin hakea, kun oli tehty haitta-aineselvitys sekä selvityk-
set pihajärjestelyistä, pysäköinnistä ja huoltoliikenteestä. Rakennuslupa saatiin mar-
raskuussa 2013 ja toimenpiteenä tehtiin teollisuusrakennuksen peruskorjaus ja käyttö-
tarkoituksen muutos esiintymis- ja näyttelytilaksi 420 henkilölle. Muutosalueen laajuus 
rakennuksessa oli 1221 m2 ja paloluokka P1. Pääsuunnittelijana hankkeessa toimi ark-
kitehtitoimisto Simo Freese  Freese Oy:stä.  
Urakoitsijat valittiin kokonaishintaurakasta tehtyjen tarjousten mukaan. Kokonaishin-
taurakkaan sisältyi lämpö-, vesi- ja ilmastointimuutokset, ja tarjoukset pyydettiin sopi-
musurakoitsijoilta pilkottuina omiin osakokonaisuuksiin. Sähkö-, purku- ja muut raken-
nustyöt päätettiin teettää muutamalla sopimusaliurakoitsijalla tuntityönä, joiden työsaa-
vutus ja laatu tunnettiin hyvin aikaisemmin menneissä kohteissa. [5.] 
Ensimmäiseen kerrokseen rakennettiin sali- ja lämpiötilat aputiloineen. Kellarikerrok-
seen rakennettiin uudet portaat, kellariin yleisön wc-tilat, uusi osastoitu poistumistie 
sekä IV-konehuoneet. Arkkitehtisuunnitelmien mukaan päätyjulkisivuihin teetettiin uu-
det ulko-ovet ja lounaisjulkisivun ikkunat korjattiin vanhan mallin mukaan. Puolipyöreä 
vesikatto lisälämmöneristettiin ja uusittiin, ja kattoon asennettiin raitis- ja jäteilmalait-
teet, jotka verhoiltiin säleiköllä. Viereisen rakennuksen läheisyyden takia yhden sivun 
ikkunat muutettiin palo-osastoiviksi (EI30). Lämpiön ja hallin välille on asennettu invali-
dimitoitettu hissi. Rakennus on suunniteltu esteettömäksi. Rakennustyöt toteutettiin 
Kiinteistö Oy Kaapelitalon omalla työnjohdolla. Mukana olin itse myös työnjohtoharjoit-
telijana. [12.] 
Rakennus valmistui elokuun alussa 2014 ennen Flow-festivaalia. Festivaalien jälkeen 
viimeisteltiin yksityiskohtia ja asennuksia. [12.] 
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Kuva 8. Tiivistämö  
8 Makasiinirakennuksen muutos kulttuurirakennukseksi 
8.1 Historia 
Makasiinirakennus L3 sijaitsee Helsingin Jätkäsaaressa Tyynenmerenkadun ja sata-
ma-altaan välisellä alueella. Makasiinirakennukset L3 ja L2 sijaitsevat vierekkäisillä 
tonteilla, ja tässä työssä keskitytään makasiinirakennus L3:een. Makasiinirakennus L3 
on valmistunut 1924 ja suunnittelijana toimi arkkitehti Lars Sonck. Makasiinirakennus 
L3 on 24,7 metriä leveä ja 121,2 metriä pitkä, bruttoala on 14935 m2. Makasiiniraken-
nus on perustettu paaluille kitkamaakerroksen ja saven päälle. Rakennuksessa on kel-
larikerroksen lisäksi neljä kerrosta. [16.] 
L3 makasiinissa toimi aikaisemmin varastosuojien lisäksi Helsingin makasiiniosakeyh-
tiön Länsisataman konttori sekä Helsingin IV tullikamari. Rakennus sai ylimpiin kerrok-
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siin pahoja ilmapommitusvaurioita heinäkuun 1944 pommituksissa, mutta vauriot saa-
tiin kuitenkin korjattua. Sotien jälkeen rakennuksessa on ollut puolilämpimiä varastotilo-
ja. Nykyisin makasiinissa on ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa vuokralaisia. [16.] 
Makasiinirakennus L3 (kuva 9) on suojeltu rakennus. Tämä tarkoittaa, että kaavamää-
räyksen mukaan rakennus on rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja historialli-
sesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa eikä siihen saa tehdä sellaisia korjaus- tai 
muutostöitä, jotka heikentävät sen rakennustaiteellista, kaupunkikuvallista, historiallista 
arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Olemassa olevat porrashuoneet 
tulee säilyttää mahdollisimman alkuperäisinä. Tontilla 20803/2 sijaitseva kiinteästi ra-
kennukseen liittyvä nosturi on osa rakennuksen historiallista arvoa, ja se on säilytettä-
vä. Nosturiin saa lisätä sen ulkoasuun soveltuvia turvallisuuden takia välttämättömiä 
rakenteita. [17.] 
 
Kuva 9. Makasiinirakennus L3 Ruoholahden suunnasta.  
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8.2 Makasiinirakennuksen varaus kulttuurikäyttöön. 
Kiinteistö Oy Kaapelitalon edellinen toimitusjohtaja laati 13.4.2015 suunnitteluvaraus-
pyynnön Helsingin Kaupunginhallitukselle. Suunnitteluvarauspyynnössä esitettiin varat-
tavaksi Jätkäsaaressa sijaitseva L3 makasiini kiinteistön jatkokehittämistä varten vuo-
den 2016 loppuun. Pyyntöä perusteltiin siten, että Kiinteistö Oy Kaapelitalo kunnostaisi 
rakennuksen kulttuuritarjontaa ja designia varten, jolloin se palvelisi sekä Jätkäsaaren 
kasvavaa asukasmäärää että Länsiterminaalin risteilyasiakkaita. Naapuritontilla sijait-
seva L2 Makasiini on varattu hotellin oheistiloiksi, jolloin kulttuuritila palvelisi myös ho-
tellin asiakkaita. Katutason tilat sopisivat kahvila- ja galleriatoiminnalle ja yläkerrosten 
tilat tapahtuma- ja näyttelykäyttöön. [17.] 
Kaupunginhallitus päätti varata Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) 
korttelin nro 20803 suunnitellun tontin nro. 5 (määräala kiinteistöstä 91- 20-9906-101) 
ja sillä sijaitsevan L3 makasiinirakennuksen Kiinteistö Oy Kaapelitalolle liike-, näyttely-, 
kulttuuri-, ja tapahtumatilojen suunnittelua varten 31.12.2016 saakka määritellyin eh-
doin. [18.] Varausta määrittelee laki pykälä § 721 Alueen ja rakennuksen varaaminen 
Kiinteistö Oy Kaapelitalolle liike-, näyttely-, kulttuuri- ja tapahtumatilojen suunnittelua 
varten (Länsisatama, Jätkäsaari, suunniteltu tontti 20803/5, L3 makasiini). [18.] 
Pöytäkirjassa on esitetty seuraavat ehdot: 
1. Varauksensaaja on tietoinen, että hankkeen toteuttaminen edellyttää 
asemakaavamuutosta, varattavalla alueella sijaitseva makasiinirakennus 
on suojeltu ja tämä tulee ottaa huomioon hankkeen suunnittelussa ja 
myöhemmässä toteutuksessa. Rakennuksessa kiinni oleva nosturi on 
myös suojeltu. Nosturi sijaitsee osittain varausalueella ja osittain katualu-
eella. Varauksen saaja on tietoinen, että Tyynenmerenkadun jalankulku-
väylä kulkee rakennuksen tontilla. 
2. Hanke on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä kaupunkisuunnitte-
luviraston, rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon, alueen toteu-
tusprojektin ja kiinteistöviraston kanssa.  
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3. Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan Jätkäsaaren alueellisia 
lisäehtoja siinä laajuudessa kuin maanvuokrasopimuksessa myöhemmin 
tarkemmin määrätään. 
4. Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan L2- ja 
L3- makasiinirakennusten välisen alueen yhteistyössä L2- makasiinira-
kennuksen haltijan kanssa. 
5. Makasiinien väliselle alueelle tulee toteuttaa jalankulkuyhteys Tyynen-
merenkadulta laiturille, puurivistö sekä tarvittavat portaat laituritasolle kul-
kemista varten. 
6. Varauksensaaja on tietoinen, että Rionkadulta pohjoiseen kulkee väli-
aikainen ajoyhteys, joka on osittain varausalueella. Ajoyhteys tulee säilyt-
tää yleisessä käytössä, kunnes korvaava reitti on toteutettu. 
7. Varauksensaaja on tietoinen, että rakennuksen eteläpuolella sijaitseviin 
laivapaikkoihin kiinnittyvät alukset peittävät rakennuksen fasadia ja että 
sataman toiminnasta johtuen rakennuksen eteen ei voi rakentaa yhteis-
käyttölaituria tai kiinnittää aluksia. 
8. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesta aiheutuvista kus-
tannuksista tai vahingosta, jos rakennusta ja maa-alueita ei voida luovut-
taa. [18.] 
8.3 Aikaisemmat varaukset ja suunnitelmat 
Aikaisemmin L3 makasiini on ollut varattuna suunnittelua varten kahdelle eri toimijalle. 
Viimeisimpänä rakennus on ollut varattuna kiinteistökehitys- ja kiinteistösijoitusyhtiö 
Renor Oy:lle liike-, toimitila- ja toimistohankkeen tutkimista varten 23.4.2012-
21.12.2015.Arkkitehtitoimisto SARC laati suunnitelmat Renor Oy:lle tilojen käytöstä. 
Varaus kuitenkin raukesi vuodenvaihteessa 2015, koska Renor Oy luopui hankkeesta. 
[17.] 
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9 Makasiinin muutossuunnittelu 
9.1 Yleistä 
Opinnäytetyössä perehdytään esimerkin omaisesti L3 makasiinirakennukseen ja teh-
dään sen kolmannen kerroksen A-osastosta alustava tilasuunnitelma, johon tulisi taide- 
ja kulttuurikäyttöön vuokrattavia tiloja. Tiloihin tutustuttiin pohjakuvien avulla, lisäksi 
kohteessa käytiin tutustumassa ja suoritettiin mittauksia. Tutkimuksen pohjatietoina 
käytettiin rakennuksesta aiemmin tehtyä kuntokartoitusraporttia sekä haitta-
aineselvitystä. Kiinteistö Oy Kaapelitalon esitettyjen tavoitteiden pohjalta suunniteltiin 6 
kappaletta noin 100 m2 kokoista vuokrattavaa tilaa, jotka soveltuisivat soittotiloiksi bän-
deille. 
9.2 Kuntokartoitusraportti 
Makasiinirakennukselle on tehty kuntokartoitus 6.8.1996 Helsingin kaupungin Raken-
nusviraston toimesta. Kartoitus oli rajattu koskemaan rakennusteknistä osuutta ja siitä-
kin vain kantavaa runkoa ja rakennuksen vaippaa eli ulkoseiniä, täydentäviä rakennus-
osia ja vesikattoa. Väliseinät, sisäkatot, lattiapäällysteet sekä muut sisäpinnat oli jätetty 
kartoituksen ulkopuolelle. [16.] 
Raportissa oli selvitetty kartoituksentekoaikaiset kunnostustarpeet, ja vuosien varrella 
rakennusta onkin osittain kunnostettu. Kuntokartoitusraportti on lähes 20 vuotta vanha, 
ja minkä jälkeen uusia kuntotutkimuksia ei ole tehty ainakaan Helsingin kaupungin toi-
mesta. Kuntokartoitusraportin mukaan meren läheisyyden vaikutus rakennuksen julki-
sivuun on merkittävä. Lisäksi kuntokartoituksen mukaan salaojituksesta ei ole tietoa. 
Lisäksi katto on eristämätön, mikä lisää rakennuksen energian kulutusta ja vaikuttaa 
näin tuleviin suunnitelmiin ratkaisevasti. [16.] 
9.3 Haitta-aineselvitys 
Haitta-ainetutkimus oli teetetty Helsingin kaupungin Kiinteistöviraston Tilakeskuksen 
toimesta, selvityksen on tehnyt Insinööritoimisto Vahanen Oy 30.9.2014. Tutkimusse-
lostukseen sisältyy sisäilmatutkimus sisäilman haitta-ainepitoisuuksien selvittämiseksi. 
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Tutkimusselostus on varsin kattava ja tehty näytteitä ottamalla eri puolelta rakennusta. 
Näytteet on analysoitu laboratoriossa. Selvityksessä on numeroitu näytteiden ottopai-
kat ja tulokset taulukoitu. Rakennuksen pohjakuviin on selkeästi merkitty eri haitta-
aineiden pitoisuudet ja määrät tilakohtaisesti. [19.]  
Tiivistelmässä todetaan, että kellarikerroksen rakenteissa olevat PAH- yhdistepitoiset 
bitumisivelyt sekä öljyhiilivetypilaantuneet betonilattiat heikentävät oleellisesti sisäil-
maa, varsinkin kellarikerroksessa. Näytteiden naftaleenipitoisuudet ylittävät Työter-
veyslaitoksen asettaman työpaikkojen sisäilman tavoitearvon 2 g/m3. Aistinvaraisesti 
havainnoituna kellarikerroksen sisäilma on erittäin tunkkaista. Kellaritiloja käytetään 
varastotiloina. Huonon sisäilman laadun vuoksi tilojen tarpeetonta käyttöä on syytä 
välttää. Ensimmäisen ja toisen kerroksen toimistotilojen pitoisuuksien kohonneet arvot 
ovat merkki ilmavuodoista eri tilojen välillä. Ilmavuotoja voi tapahtua kellaritiloista väli-
pohjan epätiiveyskohtien kautta ensimmäisen kerroksen toimistotiloihin. Toisen kerrok-
sen toimistotiloihin ilmaa voi kulkeutua toisen kerroksen varastohallista. [19.] 
Suositeltuina korjauskeinoina sisäilman laadun parantamiseksi on suositeltu rakentei-
den kapselointia ja ilmavuotojen tiivistämistä kellarikerroksen, sekä ensimmäisen ja 
toisen kerroksen välillä. [19.] 
9.4 Tilasuunnitelma 
Tilasuunnitelman suunnittelu alkoi tutustumisella aikaisempiin suunnitelmiin, joita arkki-
tehtitoimisto Sarc oli tehnyt 21.10.2013 Renor Oy:lle, joka oli aikaisemmin varannut 
makasiinirakennuksen omaan käyttöön. Suunnitelmat sisälsivät rakennuksen pohjapii-
rustukset eri kerroksista sekä julkisivuista. Tehdyissä suunnitelmissa oli sijoitettu kella-
rikerrokseen autopaikkoja, toiseen kerrokseen keittiö ja ravintolatiloja, sekä kolmanteen 
ja neljänteen kerrokseen toimistotiloja. Suunnitelmissa ei laskettu kustannuksia, joita 
mittavat rakennustyöt aiheuttavat. [20.] 
Tähän opinnäytetyön tilasuunnitelmaan saatiin lähtötiedot haastattelemalla Kiinteistö 
Oy Kaapelitalon käyttöpäällikköä. Tilasuunnitelma käsittää lähes 900 m2:n kokoisen 
palo-osastoidun tilan. Tila sijaitsee makasiinirakennuksen kolmannessa kerroksessa, 
osasto A (kuva 10) [21.]. Kolmannen kerroksen tilat käsittivät myös osastot B ja C, jois-
sa oli yhteensä vielä noin 1900 neliötä. Nämä tilat jätettäisiin tässä vaiheessa suunnit-
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telun ulkopuolelle, koska tiloissa olisi hyvä järjestää näyttelyitä ja muita vastaavia ta-
pahtumia.  
Kiinteistö Oy Kaapelitalon lähtötietojen mukaan tarve on 4-6 kappaleelle pohjapinta-
alaltaan noin 100 m2 kokoisille musiikinharrastukseen soveltuville soittotiloille. Tällaisis-
ta tiloista on ollut kysyntää Kiinteistö Oy Kaapelitalon isännöitsijän mukaan eri tahoilta.   
Rakennuksen katto on eristämätön ja tila on kylmä, mikä täytyy ottaa huomioon suun-
nittelussa. Suunnitelmassa on huomioitu, että tilat voitaisiin toteuttaa elementeillä, jois-
sa on valmiina lämmöneriste. Tiloihin tultaisiin suunnittelemaan myöhemmin myös il-
manvaihto- ja lämmitysjärjestelmä, mutta tässä opinnäytetyössä ei oteta kantaa raken-
nuksen ilmanvaihto- ja lisälämmöneristämiseen. [5.] 
 
Kuva 10. L3 Makasiini 3.kerros, osasto A [21.] 
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9.4.1 Tilasuunnittelun alkutilanne 
Alkutilanteena oli rakennuspäälliköltä ja käyttöpäälliköltä saadut L3 Makasiinin julkisivu- 
ja pohjakuvat. Käytettävissä olevat rakennuksen pohjakuvat olivat vanhoja, ja tarkoitus 
oli tarkistusmittauksilla todentaa ja dokumentoida todellinen tilanne A osastossa.   
Suunnittelussa tuli ottaa huomioon myös kantavat betonipilarit, jotka oli sijoitettu tilaan 
noin 4800 mm välein sekä haalausaukkojen sijainti. Lisäksi tilaan tuli jäädä riittävän 
leveät käytävät tavaroiden kuljettamiseen. 
9.4.2 Suunnittelutyö 
Kirjallisiin dokumentteihin perehtymisen jälkeen suoritettiin makasiineilla kohteessa 
rakennuksen yleiskatselmusta yhdessä Kiinteistö Oy Kaapelitalon rakennuspiirtäjän ja 
käyttöpäällikön kanssa. Tästä jatkettiin Kiinteistö Oy Kaapelitalon rakennuspiirtäjän 
kanssa tarkistusmittauksilla.  
Kolmannessa kerroksessa tarkistettiin mittauksilla A- osastoa (kuva 11) verrattuna al-
kuperäisiin pohjapiirustuksiin (suhde 1:400, kokoa A3). Mittauksilla todettiin tilan kor-
keuden vaihtelevan välillä 2600 mm - 2700 mm. Mittausvälineinä käytettiin rullamittaa 
ja lasermittaa. Samalla tilasta otettiin valokuvia suunnittelutyötä varten.  
Rakennuksen välipohjaa kannattelevat betonipilarit kartoitettiin mittaamalla paikat ja 
etäisyydet muista rakenneosista. Tarkistusmittauksissa todetut poikkeamat kirjattiin 
piirustuksiin. Porrashuoneen paikka tarkastettiin piirustuksista. Huomioitavaa oli, että 
pohjapiirustuksen mukaan A-osastossa olisi ollut kaksi tavarahissiä, mutta tarkistusmit-
tauksissa todettiin vain yksi hissi pohjapiirustuksen mukaisella kohdalla. Hissin vieres-
sä on ovi B-osastoon, joka on merkitty kuvaan. Meren puoleisella seinustalla oli kolme 
haalausaukkoa leveydeltään 2900 mm. Pohjapiirustukset päivitettiin ja tehtiin tarvittavat 
muutokset. Uudet päivitetyt piirustukset siirrettiin sähköiseen muotoon.  
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Kuva 11. Osasto A  
Suunnittelussa otettiin huomioon betonipilareiden paikat. Bänditiloihin tuli päästä riittä-
vän leveitä käytäviä pitkin, jotta tavaroiden siirtäminen olisi vaivatonta ja hätäpoistu-
mismitoitus olisi riittävä. Porraskuilua vastapäätä olevalle seinustalle saatiin jäämään 
reitti, joka olisi vaatimusten mukainen. Elementit sijoittuisivat siten, että lattiaelement-
tien reunojen päältä lähtisivät seinäelementit. seinäelementtien päälle tukeutuisivat 
kattoelementit. Seinäelementtien korkeus tarkentuu myöhemmin, kun tilojen ilmastoin-
tisuunnitelmat lähtevät liikkeelle. 
9.4.3 Elementtien vaatimukset 
Kiinteistö Oy Kaapelitalo asetti suunnittelutyölle vaatimuksia, jotka liittyivät lähinnä ra-
kennusteknisiin asioihin. Elementtien koot tulivat olla sellaisia, että niitä olisi suhteelli-
sen vaivatonta siirtää paikoilleen. Lisäksi juuri bändikämpistä tuntui olevan pulaa, jonka 
vuoksi äänieristys tuli ottaa suunnittelussa huomioon.    
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Koska tiloihin olisi sijoittumassa musiikin harrastajia, niin elementeissä tulisi olla hyvä 
ääntä vaimentava rakenne ja riittävä lämmöneristys, koska elementit sijoittuvat raken-
nuksen kylmään tilaan. Riittävän vaimentavat elementit voitaisiin toteuttaa sijoittamalla 
useampi kipsilevy elementin ulko- ja sisäpuolelle, ja äänen siirtymisen estämiseksi 
käyttämällä mahdollisesti tuplarunkoa, jossa olisi pieni ilmarako välissä. Sisäpuolelle 
tulisi vielä yksi kipsilevy kun elementit olisi asennettu paikoilleen, jotta äänen siirtymi-
nen saataisiin tehokkaasti estettyä. Ovet ja ikkunat tulisi myös olla ääntä vaimentavia. 
Ääntä ja lämpöä eristävistä elementeistä tulee tehdä erillinen suunnitelma ja piirtää 
rakennekuvat elementtien sijainnista ja miten elementit liittyvät toisiinsa. Näillä yksityis-
kohtaisimmilla elementtirakenteen suunnittelukuvilla ja laskelmilla voidaan myös pyytää 
jatkossa tarjouksia tilaelementtitoimittajilta ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon sopimusraken-
tajilta. 
 
9.5 Suunnitelma 
Tilaan on suunniteltu kuusi kappaletta noin 100 m² tilaa, jotka on tehty elementeistä. 
Lattia- ja kattoelementtien mitat ovat 1200mm*4125mm, 1200mm*4267mm ja 
1200mm*4368mm. Kaikkien elementtien koot olisivat 1200mm*4400mm, joita sitten 
työmaalla lyhennettäisiin tarpeen mukaan.  Seinäelementit olisivat myös 1200 mm le-
veitä, ja enintään 2400 mm korkeita.  
Lattiaelementit asennettaisiin lattian päälle tulevien asennuspalojen päälle, jotta ele-
mentit ovat irti lattiasta. Seinäelementti asennettaisiin lattiaelementin reunan päältä ja 
kattoelementti asennettaisiin seinäelementtien päälle. Jokainen elementti kantaa itse 
itsensä.  
Käytävät suunniteltiin noin 4100 mm leveiksi ja porrasaukon edusta on vähintään 2000 
mm leveä joka suuntaan. Suunnitelmassa kaksi haalausaukkoa suljettiin, koska yhden 
katsottiin riittävän käyttötarkoitukseen. Jäljelle jäänyttä haalausaukkoa voitaisiin hyö-
dyntää rakennusvaiheessa, esimerkiksi elementit voidaan nostaa sisään autonosturilla 
haalausaukon kautta. Myös mahdollisessa onnettomuustilanteessa pelastuslaitos voisi 
hyödyntää haalausaukkoa. 
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Kuva 12. Bändikämpän suunnitelma. (Kuva ei ole mittakaavassa) 
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10 Johtopäätökset 
10.1 Jatkotoimenpiteet 
Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimintamalli on hyvä, kun muutetaan vanha tehdasrakennus 
tai uudempi toimitila kulttuurikäyttöön. Toimintamallit ovat muotoutuneet vuosien varrel-
la kokemukseen perustuen hyviksi ja toimiviksi.  Ammattitaitoinen henkilökunta on pie-
nessä organisaatiossa tärkeä. Sopimusurakoitsijoiden käyttö on järkevää, koska pie-
nien muutos- ja korjaustöiden teko onnistuu nopealla aikataululla ja sopimusurakoitsi-
joiden vahvuudet ja osaaminen tunnetaan. 
Kustannusohjelman jatkokehittäminen voisi olla tarpeellista, jotta siitä saataisiin hyöty 
pienempiin korjauksiin ja perusparannuksiin. 
Makasiinirakennuksesta L3 tulisi tehdä jatkoselvittelyt, ennen kuin pidemmälle vietyjä 
tilasuunnitelmia tehdään bändikämppien osalta. Makasiinirakennuksen peruskorjauk-
sesta tulisi tehdä pidemmälle aikavälille suuntaava suunnitelma, vähintään 10 vuoden 
suunnitelma, jossa otetaan huomioon makasiinirakennuksen tämänhetkinen kunto ja 
välttämättömät korjaustoimet, kuten makasiinirakennuksen katon lisälämmöneristämi-
nen. 
Kuntokartoitusraportti on vanha, vuodelta 1996. Makasiinirakennuksesta tulisi tehdä 
ajankohtainen kuntokartoitus, josta selviäisi rakennuksen tämänhetkinen kunto ja kii-
reellisimmät korjaustoimenpiteet.  
Makasiinirakennuksen korjaustoimissa tulee huomioida Insinööritoimisto Vahanen Oy:n 
tekemä tutkimus sisäilman haitta-ainepitoisuuksista ja miten raportissa selvinneiden 
haitta-aineiden kanssa toimitaan. Kapseloidaanko sisäilman haitta-aineet rakenteisiin 
kuten Vahasen tutkimuksessa on suositeltu, vai poistetaanko ne muulla tavalla. Kapse-
loimisessa saattaa olla riskinä suojaavan kalvon rikkoutuminen, esimerkiksi silloin, kun 
kiinnikkeitä porataan rakenteisiin.  Haitta-aineet ovat mahdollisesti riski rakennuksen 
käyttäjille. Olen seurannut rakennusalan lehdistä artikkeleita, joissa on todettu mittava 
määrä tehtyjen kapselointien epäonnistumisista joko työvirheiden tai muun asian takia. 
Joka tapauksessa tämä on asia, mikä on hyvä selvittää, jotta rakennus on tulevaisuu-
dessa turvallinen sen käyttäjille.  
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Jatkettaessa tilasuunnitelmia bändikämppien osalta L3 Makasiinin kolmannen kerrok-
sen A-osastoon, kannattaisi tehdä muutama vaihtoehtoinen suunnitelma omani lisäksi 
ja selvittää, voisiko Arkkitehtitoimisto Sarcin tekemiä tilasuunnitelmia hyödyntää. Olisi 
hyvä, jos bändikämpät saataisiin sijoitettua siten että 2900mm leveät haalausaukot 
jäisivät mahdolliseen myöhempään käyttöön. Haalausaukon käyttöön liittyy myös ra-
kennuksen ja meren välinen katuosuus, joka asettaa tiettyjä rajoituksia minkälaisella 
kalustolla haalausaukon kautta tavaraa voidaan nostaa sisään. Haalausaukosta on 
matkaa maan pinnalle 8,6 metriä. Suunnitelmissani kaksi haalausaukkoa on suljettu ja 
yksi jäisi käyttöön. 
Elementtien suunnittelussa tulee tehdä laskelmat ääni- ja lämmöneristävyyksistä. Kun 
riittävät vaimennusarvot ja vähimmäislämmöneristepaksuudet tiedetään, voidaan 
suunnitella rakennekuvat ja kuinka elementit liittyvät toisiinsa.     
Elementtien mittoja kannattaa mielestäni pohtia, olisiko mahdollista käyttää tilassa le-
veämpiä elementtejä kuin 1200 mm, ja ottaa mitoituksessa huomioon tavarahissin 
mahdollinen käyttö elementtejä kuljetettaessa. Seinäelementtien korkeus tulee myös 
suunnitella tarkkaan, koska tilan korkeus vaihtelee 2630 mm - 2700 mm välillä. Ilmas-
tointi- ja talotekniikka asettaa elementtien korkeudelle omat rajoitukset. Ovet ja mahdol-
liset ikkunat tulee sijoittaa elementteihin oikeisiin kohtiin, ja niidenkin tulee olla ääntä 
riittävästi eristäviä tehtyjen suunnitelmien mukaan.  
10.2 Loppupäätökset 
Kaapelistandardi määrittää peruskorjauksen tai tilan muutoksen laatutason, esimerkiksi 
pintojen maalisävyn ja tilojen vähimmäisvalaistuksen.   
Johtopäätöksenä opinnäytetyö toimii hyvänä lähteenä Kiinteistö Oy Kaapelitalon henki-
lökunnalle ja hallitukselle, sekä perehdytysvälineenä uusille työntekijöille avaten kiin-
teistöosakeyhtiön toimintamallit ja Kaapelistandardin. Työn toisena aiheena ollut L3 
Makasiinirakennuksesta tehty selvitys ja alustava tilasuunnitelma toimivat hyvänä poh-
jana ja lähtötietoina, kun Kiinteistö Oy Kaapelitalo jatkaa makasiinirakennuksen suunni-
telmia.  
 
31 
  
Lähteet  
  
1 Högström, Hilkka. Suomen Kaapelitehdas. Verkkodokumentti. Kaapeli-
tehdas. http://www.kaapelitehdas.fi/tietoa. Luettu 12.10.2015 
2 Kuva 1: Kiinteistö Oy Kaapelitalo http://www.helsinki-
in.com/2014/09/design-market-at-kaapelitehdas.html.  
3 Kuva 2: Suvilahti  http://www.suvilahti.fi/.                       
4 Kaukolander, Soile. 2015. Isännöitsijä, Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Helsinki. 
Haastattelu 6.11.2015 
5 Waara, Matti.2015. Käyttöpäällikkö, Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Helsinki. 
Haastattelu 16.10.2015 
6 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Verkkodokumentti. Suomen ym-
päristöministeriö. 2015. http://www.ym.fi/fi-
FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaa
rayskokoelma. Luettu 7.12.2015. 
7 Kuva 3: Maalisävyt, Kiinteistö Oy Kaapelitalo asiakirjat 
8 Museovirasto ja ympäristöministeriö. Muistio 8.12.2010. Verkkodoku-
mentti.http://www.nba.fi/fi/File/1836/suojellut-rakennukset-maaritykset-ja-
kohdejoukot.pdf. Luettu 8.12.2015 
9 Arkkitehtitoimisto Freese Oy. Simo Freese. Yleissuunnitelma 31.12.2010.  
10 Poikkeaminen. Rakennusvalvonnan ja kaupunkisuunnitteluviraston yhtei-
nen ohje, Tammikuu 2014. Verkkodokumentti. 
http://www.hel.fi/static/rakvv/ohjeet/Poikkeaminen.pdf. Luettu 13.12.2015 
11 Freese Simo.Arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Freese Oy, Helsinki. Haastatte-
lu 19.9.2014 
12 Tynkynniemi Rauno. Rakennuspäällikkö, Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Hel-
sinki. Haastattelu 16.10.2015. 
13 Kuva 4: Suvilahden sijaintikartta http://www.eestimaja.fi/yhteystiedot.html.  
32 
  
14 Kuva 5: Suvilahden vanha tehdasalue  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suvilahti_plant_from_air.jpg.  
15 Schulman, Sari; Luhtala, Johanna ; Manninen, Markus Tiikkaja, Jaana 
2009. Suvilahti, Rakennushistoriaselvitys. Arkkitehtitoimisto Schulman Oy  
16 Kuntokartoitus, Varastorakennus L3.1996. Helsingin Kaupunki, Raken-
nusvirasto 
17 Alueen ja rakennuksen varaaminen Kiinteistö Oy Kaapelitalolle liike-, 
näyttely-, kulttuuri- ja tapahtumatilojen suunnittelua varten. Päätökset. 
Helsinki. Verkkodokumentti.http://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2015-
004756/khs-2015-26/. Luettu 22.10.2015 
18 Pöytäkirjaote 26/2015 HEL 2015-004756 T010 01 03. 2015. Helsingin 
Kaupunki, Kaupunginhallitus 
19 Tutkimusselostus, Länsisatama Makasiini L3 sisäilmatutkimus haitta-aine-
pitoisuuksien selvittämiseksi. Vahanen 30.9.2014 
20 Arkkitehtitoimisto Sarc, luonnos Makasiini L3 
21 Kuva 10: L3 Makasiini 3.kerros, osasto A. Inventointikuva.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Liite 1 
  1 (1) 
 
  
Bändikämpän suunnitelma 3. krs. Osasto A 
 
Liite 2 
  1 (1) 
 
  
L3 Makasiinirakennuksen kerrosten pohjapiirustukset 
 
